

学会開催に向けた準備進捗状況

県士会理事会報告 20100604：竹田徳則

1. 会場関連 (担当：藤田高史・木村大介)

- ① 4会場担当施設確認と担当者リスト一覧作成：済み
- ② 委嘱状作成と発送：一部を除き発送済み
- ③ 会場進行マニュアル作成：現在作成中
- ④ 実行委員会会場確認：6月末か7月上旬予定

2. 広告 (担当：飯塚照史)

- ① 募集要項最作成：済み
- ② 発送先リスト一覧作成：済み
- ③ 発送：6月中発送

3. 業者展示 (担当：富山直輝)

- ① 募集要項作成：済み
- ② 発送先リスト一覧作成：済み
- ③ 発送：済み (募集期間6月末)

4. プログラム集 (担当：林浩之)

- ① プログラム集構成：現在検討中
- ② 見積もり：済み
- ③ 学会プログラム：HP掲載済み

5. 演題登録 (担当：岡野昭夫。林浩之)

- ① HP掲載：済み 募集期間6月1日～7月末 各県士会会長へ連絡済み
- ② 査読者：依頼中
- ③ 委嘱状作成と発送：②終了後7月中旬までに発送

6. 講師対応 (担当：大浦智子)

- ① 講師リスト一覧：済み
- ② 誘導等・マニュアル：作成中
- ③ 会場到着と帰途の各日時確認文書：作成中

7. 開閉会式 (担当：大浦智子)

- ①参加者リスト一覧：作成中
- ②進行マニュアル：作成中

8. 会計 (担当：小幡一美)

- ①会場担当と受付方法：検討中
- ②講師謝金一覧：作成中
- ③謝金支払い法 領収書等管理：検討中
- ④学会参加費の管理方法：検討中
- ⑤受付票・学会参加証（領収書）：済み

9. レセプション (担当：飯塚照史)

- ①企画：検討中
- ②予算：100名程度予定 参加者2000円程度

10. その他 (文書関連担当：大歳太郎 HP担当：長谷川龍一)

- ①講師・シンポジスト略歴・抄録依頼：6月中発送
- ②関連団体後援等依頼：別紙
- ③②の後に協賛団体確認と開会式・学会招待案内作成・発送：現在検討中
- ④学会HPの適宜正確な更新